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摘要
台灣電力公司第四核能發電廠(龍門計畫)的建造實在是一個極具爭議性的公共工程建設，它曾歷經政府指示停工，再宣佈復工，更遭遇建廠所在地居民最強烈之抗爭，建廠期間更面臨世界全面性的原物料漲價，尤其是鋼鐵及石化材料，致施工成本節節高升，這一切均嚴重衝擊整體建廠之進度。
新亞建設公司於參與核四建廠工程中所面臨的問題，是否能在爾後新電廠計畫中予以避免，進而提高建廠之效率，應是所有電廠業主所感到關切的議題，也是本篇文章主旨所在。
在這篇文章裡新亞建設公司從設計整合、文件審查時程、使用材料、檢驗程序、材料品質追溯性以及專業施工人員與檢驗人員之培訓等各個方面，討論建廠期間曾面臨之問題與經驗，希望作為爾後新建核能電廠之參考，並能事先面對問題，於施工之前解決問題，讓爾後核能電廠之興建能在既能兼顧最高施工品質及施工效率之情形下，順利如期如質完成，讓未來能擁有既乾淨又穩定的能源。
