AP1000依托项目建设模式介绍
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在2006年底，第三代核电技术的国际招标结果明朗。美国西屋公司的AP1000技术成为首选，并于2006年12月16日，双方签署了政府间的合作备忘录。同时明确以浙江三门和山东海阳两个核电厂址共四台机组进行依托项目的建设，通过引进、消化、吸收，全面掌握该项技术并在此基础上再进行创新。随后中美双方企业间进行了合同谈判，于2007年7月24日正式签订合同，9月24日正式生效。

项目的核岛由西屋联队和国家核电技术公司两方负责。西屋联队所提供的主合同中规定的供货范围基本上是核岛的设计和两个依托项目的各1#机的核岛设备由西屋公司提供，各2#机通过引进技术在内地进行消化后由内地工厂进行制造，最后达到的目标是设计和制造100%的国产化。新成立的国家核电技术公司对核岛进行EPC总承包，并承担核岛建安和其余部分的供货，同时承担项目的总体设计。项目的常规岛选择其它的设计院和设备供应商。

项目的管理模式在合同方式下进行确定，核岛由国核技组织、西屋联队负责、业主参与，成立联合项目管理机构（JPMO），两个项目现场分别设有现场管理机构（SPMO）进行现场管理。常规岛由项目业主自主管理。同时，项目业主负责整个项目的全面协调管理和总的接口管理。
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