摘   要

中鼎公司（簡稱中鼎）所參與之台灣電力公司（簡稱台電）第四核能發電廠（簡稱核四廠）興建工程係屬台灣的重大建設計畫，其採用進步型第七代沸水式輕水核子反應爐(ABWR)，配合裝置兩部各為135萬千瓦容量的發電機，每年約可提供188億度電，對穩定及改善北台灣供電品質具有莫大之貢獻。

中鼎在本計畫所承接的主要工作包括：重件搬運及吊裝、反應器壓力槽（簡稱RPV）吊裝、RPV內部組件安裝與反應器廠房，以及控制廠房之核能級與非核能級之設備與管路的安裝工作。

本計畫中，中鼎依相關核能法規的規定，在嚴格執行包括中鼎及台電所頒布實施的各項檢驗程序書下，完成了包括反應器及發電機等共計525件，總重量約16,709公噸重件設備的搬運及吊裝作業。 

在執行RPV的吊裝作業時，為了增加其準確度，中鼎預先執行包括依反應器襯裙孔洞(skirt flange)之精度製作樣鈑(Template)以安裝反應器基座地錨螺栓，以及安裝反應器承載板等先期作業後，才展開包括反應器定位調整與鎖磅，以及安裝穩定器等主體吊裝作業。隨後之RPV內部組件安裝，在中鼎子公司－俊鼎機械廠，為國內惟一擁有N-Stamp的製造廠，通力合作下，陸續完成，除加緊日夜輪班趕工外，佐以添購新型機具及特殊量具亦為使其得以如期完工的重要方法。 

至於其他核能級與非核能級之設備與管路的安裝工作，由於施工與設計同步進行，因此現場施工亦需隨著設計變更及材料更換予以配合。此項安裝工作在台電與中鼎的密切合作及經驗交流下，正努力的依既定時程邁進。
本次簡報內容將依上述主題依序介紹，並輔以相關照片以為對照說明之用，祈讓各位貴賓能對本計畫之執行全貌有所瞭解。簡報內容中並將就施工項目中較重大之工作項目及其所遭遇之困難與解決方案做一扼要報告，以作為經驗交流之借鏡。
